

**ZMLUVA O DIELO**

č. S6801-1214

uzavretá v zmysle §536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

**I. Zmluvné strany**

**Objednávateľ**

Nemocnica s poliklinikou Myjava  
príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti  
Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Staromyjavská 59  
907 01 Myjava

**Zastúpený:**

MUDr. Jozef Markovič - riaditeľ

**Vo veciach zmluvných  
je oprávnený jednať:**

MUDr. Jozef Markovič - riaditeľ

**Vo veciach technických  
je oprávnený jednať:**

Ing. Ľubomír Krč – prev. tech. námestník

**IČO:**

00 610 721

**IČ DPH:**

SK 2021039988

**Bankové spojenie:  
Číslo účtu:**

Štátna pokladnica  
č. ú. 7000510627/8180

d'alej len „Objednávateľ“

**Zhotoviteľ:**

**ILD SK, spol. s r.o.**  
Považská 38  
040 11 Košice

**Zastúpený:**

Ing. Ľuděk Dembovský - konateľ spoločnosti

**Vo veciach zmluvných  
je oprávnený jednať:**

Ing. Slavomír Filip

**Vo veciach technických  
je oprávnený jednať:**

Ing. Martin Bojačko

**IČO:**

31 730 566

**IČ DPH:**

SK2020482662

**Bankové spojenie:  
Číslo účtu:**

ČSOB Košice  
0413037223 / 7500

**Registrácia:**

Oddiel: Sro, Vložka č. 8127/V, zapísaná v OR OS Košice I

d'alej len „Zhotoviteľ“

## II. Predmet Diela:

Názov diela: „Filtročné zariadenie v spaľovni“

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ pre Objednávateľa v zmysle ponuky č. S-6801-1214 zo dňa 8.9.2014 v rámci zhotovenia diela vykoná:

opravu filtročného zariadenia DELTA – JET AJ-B 45-14x3-1500 ( filter č. 2 ) pre suché čistenie spalín v spaľovni odpadov v NsP Myjava.

Oprava bude spočívať v:

1. Dodávka 45 ks filtročných hadíc FH d = 345 mm, l = 1500 mm, materiál PI/PTFE 520
2. Demontáž starých filtročných hadíc
3. Vyčistenie tzv. špinavej a čistej strany filtra od usadeného materiálu
4. Montáž nových filtročných hadíc
5. Likvidácia starých filtročných hadíc

## III. Dodacie termíny, miesto dodania

1. Dielo uvedené v čl. II, bod 1) až 5) bude dodané v týchto termínoch :
  - a) ad 1) až 5) do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy
2. Predmet Diela bude odovzdaný v závode Objednávateľa: NsP Myjava,

## IV. Cena Diela

1. Cena diela uvedeného v čl. II, bod 1) až 5) je stanovená dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom podľa § 546 Obchodného zákonníka o cenách vo výške:

Cena celkom	<b>3.315,00,- €</b>
slovom	( tri tisíc tristo pätnásť eur)

2. K cene Diela bude Zhotoviteľ fakturovať DPH podľa platnej legislatívy.
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že vo vyššie uvedenej cene má zakalkulované všetky náklady spojené s kvalitnou a kompletnou realizáciou predmetu diela, t.j. predovšetkým náklady na prirodzené tovary, služby, dodávky komponentov a montáž predmetu diela, spojovací, tesniaci a montážny materiál, súvisiace montážne pomôcky, prostriedky a mechanizmy a pod..
4. Rozsah Diela je možné meniť iba na základe písomného dodatku k tejto ZoD. Pokiaľ dôjde behom realizácie Diela k zmenám v rozsahu Diela na žiadosť Objednávateľa, dôjde k zvýšeniu ( alebo zníženiu) ceny Diela iba vtedy, ak to bude dojednané v uzavretom písomnom Dodatku k ZoD.

## V. Fakturácia

1. Zhotoviteľ po odovzdaní diela do prevádzky vystaví faktúru vo výške 100 % z ceny Diela, ktorú Objednávateľ zaplatí so splatnosťou do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Ako podklad pre fakturáciu bude slúžiť protokol o odovzdaní diela do prevádzky resp. potvrdený montážny denník vystavený Zhotoviteľom a potvrdený zástupcom Objednávateľa.
2. Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť v prípade, že obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, obsahuje nesprávne cenové údaje. Objednávateľ musí faktúru vrátiť do dátumu jej splatnosti, inak sa oneskoruje s platením čiastky, ktorá mala byť fakturovaná správne.

3. Objednávateľ má právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za oneskorenie s plnením diela podľa čl. III vo výške 0,015 % z ceny diela za každý oneskorený deň avšak za predpokladu dodržania všetkých zmluvných podmienok Objednávateľom.
4. Zhotoviteľ má právo účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,015 % z fakturovanej čiastky za každý oneskorený deň s platením faktúr v termínoch podľa čl. V, bod 1 a súčasne je Zhotoviteľ oprávnený posunúť dodacie termíny podľa čl. III tejto zmluvy.
5. Objednávateľ prehlasuje, že financovanie zadaných prác je zaistené. V prípade, že Objednávateľ neuhradí všetky faktúry a oneskoruje sa viac ako 30 dní oproti dobe splatnosti konečných faktúr, je dielo až do doby úhrady majetkom Zhotoviteľa.
6. V prípade, že Objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov, okrem dôvodov spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami, alebo prírodnou katastrofou, vylučujúcou pokračovať v prácach zastaví, alebo na dobu dlhšiu ako jeden mesiac preruší práce, vzniká Zhotoviteľovi nárok na náhradu vo výške skutočne poskytnutého plnenia a preukázateľná náhrada za ukončenie prác vyvolaných prerušením týchto prác. Dokončenie bude účtované v cenách platných v dobe prevedenia.
7. Ako naviac práce, resp. zmeny diela s nárokom Zhotoviteľa na úpravu ceny diela budú rešpektované aj stavebné práce a činnosti nezahrnuté v rozpočte, ak sú nevyhnutne potrebné pre riadne zhotovenie diela, ktoré ani pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti nebolo možné rozumne predpokladať v čase uzavretia tejto zmluvy.
8. V prípade, že Objednávateľ požiada Zhotoviteľa o dočasné zastavenie všetkých prác súvisiacich so zhotovením diela, pristúpia zmluvné strany k dohode o primeranej úprave tejto zmluvy v dodatku tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany vykonajú vzájomné vyúčtovanie diela s vysporiadaním už poskytnutého finančného plnenia.

#### **VI. Ukončenie diela a záruky**

1. Zhotoviteľ odovzdá k termínu zmluvy podľa čl. III dielo Protokolom o odovzdaní a prevzatí diela resp. potvrdením montážneho denníka. Od dátumu tohto zápisu sa počíta záručná doba na všetky komponenty odovzdaného diela.
2. Záručná doba činí 12 mesiacov od odovzdania diela, čl. VI, bod 1) tejto zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ neručí za škody, ktoré vzniknú neodborným alebo nevhodným používaním predmetu diela, jeho poškodením alebo nevhodným skladovaním.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa a Objednávateľ je povinný v písomnom oznámení vady popísať, príp. popísať ako sa prejavujú. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie poruchy dodaného zariadenia a bezplatne odstrániť vady v navzájom dohodnutom, technicky možnom najkratšom termíne, najneskôr však do troch dní.

#### **VII. Odovzdanie a prevzatie diela**

1. Za Zhotoviteľa:
  - a) Stavebné práce za Zhotoviteľa na stavbe riadi: Vladimír Haško
  - b) Autorský a montážny dozor: Ing. Martin Bojačko
  - c) Vo veci fakturácie: Ing. Martin Bojačko
2. Za Objednávateľa:
  - a) Za Objednávateľa realizované dielo preberá: Ing. Ľubomír Krč
  - b) Stavebný dozor na stavbe vykonáva: Ing. Ľubomír Krč
  - c) Vo veci fakturácie: Ing. Ľubomír Krč
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že potvrdí protokol o prevzatí diela do 3 dní po jeho predložení Zhotoviteľom. V prípade výskytu závad a nedorobkov budú stanovené záväzné termíny na ich odstránenie. Súčasne budú stanovené v prípade výskytu závad a nedorobkov, nebrániacich užívaniu diela, záväzné termíny na ich odstránenie.

#### **VIII. Riešenie sporov**

1. Všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy o Dielo č. S6801-1214 alebo Zmluvou o Dielo č. S6801-1214 dotknuté budú strany riešiť prednostne dohodou. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že nedôjde k vyriešeniu spornej záležitosti mimosúdnu cestou bude o veci rozhodovať príslušný súd v SR.
2. Táto Zmluva je uzatvorená v zmysle ustanovenia platného Obchodného zákonníka SR v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán ako aj právne vzťahy z nich vyplývajúce alebo vznikajúce obchodným zákonníkom a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

### IX. Zvláštne ustanovenia

- Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebné údaje a súčinnosť nevyhnutné pre riadne splnenie diela uvedeného v čl. II, bod 1) až 5) tejto zmluvy o dielo. Súčinnosťou sa rozumie napr. súčinnosť pri odstávke zariadení, umožnenie prístupu pracovníkov Zhotoviteľa a subdodávateľov Zhotoviteľa na miesto stavby, súčinnosť pri prevádzkových skúškach, a podobné opatrenia, ktoré sú vo výlučnej právomoci objednávateľa alebo konečného užívateľa. V prípade nedodržania tohto bodu zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ oprávnený posunúť termíny odovzdania diela podľa čl. III tejto zmluvy o dielo o dobu meškania a dobu, nevyhnutnú pre obnovenie prác.
- Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi priestor staveniska v areáli NsP Myjava, zápisom o odovzdaní staveniska. Ku dňu odovzdania staveniska sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi:
  - odovzdať vstupy na stavenisko,
  - poskytnúť pre pracovníkov Zhotoviteľa možnosť používať jestvujúce sociálne zariadenia
  - oboznámiť Zhotoviteľa o prípadných obmedzeniach a opatreniach pre ochranu životného prostredia a bezpečnosti práce na stavenisku,
- Objednávateľ zaistí prívod elektrickej energie na pracovisko s príkonom 25 kW.
- Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník. Zápisy v stavebnom denníku po odsúhlasení zmluvnými stranami môžu slúžiť ako podklad pre prípadné dodatky k tejto zmluve o dielo. Po odsúhlasení prác naviac dodatkom k zmluve, sadzba za odpracovanú hodinu činí 15,-€.
- Objednávateľ ďalej zaistí určenie povereného pracovníka zodpovedného za dodržanie montážnych podmienok, kompetentného k jednaniu s poverenými pracovníkmi Zhotoviteľa a potvrdzovaniu montážneho denníka. Povereným pracovníkom Objednávateľa pre tieto činnosti je: Ing. Lubomír Krč
- V prípade, že v priebehu montáže vzniknú prestoje zavinené Objednávateľom, je to dôvod k predĺženiu termínu odovzdania diela, čl. III tejto zmluvy o dielo.
- V prípade vplyvu vyššej moci a iných na zmluvných stranách nezávislých javov (živelné pohromy, politické nepokoje a udalosti, vojny, štrajky, a pod.) sa sankčné ustanovenia strán voči sebe primerane rušia a obidve zmluvné strany dohodnú dodatkom k tejto zmluve ďalší postup na základe zhodnotenia situácie.
- V prípade vplyvu extrémnych poveternostných podmienok v priebehu stavby znemožňujúcich montáž dodaného zariadenia (zváranie, nátery ) budú termíny podľa čl. III, posunuté o príslušnú dobu zápisom v stavebnom denníku, ktorý bude potvrdený povereným zástupcom Objednávateľa.
- Zhotoviteľ neručí za eventuálne nesprávnu funkciu procesu spôsobenou technologickými úpravami prevedenými na výslovné prianie Objednávateľa.
- Zhotoviteľ je povinný najneskôr 48 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje.
- Zhotoviteľ pred nástupom na realizáciu predmetu Diela Objednávateľovi odovzdá písomne zoznamy techniky a pracovníkov vrátane ich pracovného zaradenia. Tieto zoznamy je Zhotoviteľ povinný aktualizovať.
- Všetci pracovníci Zhotoviteľa budú počas realizácie predmetu Diela usporiadaní v pracovných odevoch s čitateľným označením názvu firmy a pri práci budú používať ochranné a bezpečnostné pomôcky.
- Všetci pracovníci Zhotoviteľa sú povinní pred prvým nástupom na výkon činností absolvovať vstupné školenie o BOZP a PO a jeho absolvovanie písomne potvrdiť. Poverený zástupca Zhotoviteľa okrem toho podpíše Záznam o oboznámení a informovaní o BOZP a s pokynmi pre cudzích pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, platných v spoločnosti NsP Myjava, v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z.
- Vstup motorových vozidiel a techniky do areálu Objednávateľa sa bude riadiť vnútornými smernicami Objednávateľa.
- Zhotoviteľ je v areáli Objednávateľa povinný nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z.
- Všetci pracovníci Zhotoviteľa sú v priestoroch Objednávateľa povinní dodržiavať ustanovenia § 5 Vyhlášky MV SR č.121/2002 o Požiarnej prevencii.

### X. Záverečné ustanovenia

- Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť, dopĺňať alebo rušiť iba písomnými dodatkami po predchádzajúcom súhlase obidvoch zmluvných strán.
- Ústne dohody, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou sú právne neúčinné.
- Všetky vyvolané jednania vedené v dobe trvania tejto Zmluvy medzi oprávnenými zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa týkajúce sa tejto Zmluvy budú písomne spracované a dokladované ako súčasť tejto Zmluvy.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní oprávneným kontrolným orgánom uplatňovať právo kontroly obchodných dokumentov a vecnej kontroly v súvislosti s realizáciou Diela.

5. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán predloží návrh dodatku k tejto Zmluve o Dielo, zaväzuje sa druhá strana písomne vyjadriť k tomuto návrhu najneskôr do 7 dní od jeho obdržania.
6. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom znení.
7. Táto zmluva o Dielo č. S6801-1214 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
8. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, rozumejú jej obsahu, a že bola podpísaná podľa ich pravej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
9. Táto zmluva o Dielo č. S6801-1214 bola vyhotovená v 4 vyhotoveniach podpísaných oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa. Dve vyhotovenia Zmluvy o Dielo č. S6801-1214 obdrží Objednávateľ a 2 budú vrátené Objednávateľom Zhotoviteľovi.

Príloha: Ponuka č. S-6801-1214 zo dňa 8.9.2014

Myjava, dňa 21.10.2014

Za Objednávateľa:

Nemocnica

Starr  
s.p.

①

**MUDr. Jozef Markovič**  
Riaditeľ NsP Myjava

Košice, dňa 16.10.2014

Za Zhotoviteľa:

QI, S R.O.  
Košice  
82

poločnosti

, s.r.o.